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Samenvatting

Stappegoor is uitgegroeid tot een belangrijke unieke plek in Tilburg waar sport, onderwijs, ondernemen en 
vrijetijdsbesteding in één gebied samenkomen. Dit gebied blijft zich de komende jaren ontwikkelen en daarom 
investeren zowel de overheid als marktpartijen er flink in. In 2019 is het Koersdocument Stappegoor 
vastgesteld door de gemeenteraad. Vanuit die visie wordt Stappegoor verder verbeterd en ontwikkelingen 
beter op elkaar afgestemd. 

In de afgelopen jaren is samen met belanghebbenden een puzzel gelegd voor verschillende opgaven in 
Stappegoor. Uitkomst van dit traject is dat de huidige onderwijscampus (waar Fontys, Yonder en Intratuin 
gevestigd zijn) wordt doorontwikkeld naar een Sport- en Onderwijscampus. Een campus waar een nieuwe 
atletiekbaan, tennisvelden en multifunctionele indooratletiekhal een centrale plek krijgen. Tevens wordt het 
campusterrein toegankelijker voor bewoners om te sporten, bewegen en verblijven. Door deze ontwikkeling 
ontstaat ruimte om op de huidige sportlocaties het Stappegoorpark en woningbouw te realiseren. 

Voorgesteld wordt om de ontwerpprincipes voor de Sport- en Onderwijscampus vast te stellen en hiervoor een 
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Op basis waarvan het Definitief Ontwerp (DO) voor de Sport- en 
Onderwijscampus en het DO voor de multifunctionele indooratletiekhal uitgewerkt kan worden.   

Ontwerpbesluit

Het college stelt de raad voor om:

1. de volgende ontwerpprincipes voor de Sport- en Onderwijscampus vast te stellen:
a. sport als centrale plek, met een nieuwe tennisaccommodatie en een NK-waardige 

atletiekaccommodatie;
b. groene en veilige campus;
c. vier pleinruimtes verbonden aan de omliggende wijken;
d. geopende campus; 
e. parkeren langs de randen;
f. aantrekkelijke en levendige waterplas;
g. multifunctionele indooratletiekhal.

2. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 1.165.000 voor zowel de uitvoering van het 
Stedenbouwkundig Ontwerp inclusief het opstellen van een Definitief Ontwerp voor de Sport- en 
Onderwijscampus als ook voor de uitwerking naar een Definitief Ontwerp van de multifunctionele 
indooratletiekhal. Een bedrag van € 665.000 zal worden gedekt uit de al voor gebiedsontwikkeling 
Stappegoor gereserveerde middelen in de Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling en een bedrag van € 
500.000 wordt gedekt uit de Reserve Incidentele Opgaven.
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Raadsvoorstel Stedenbouwkundig ontwerp Sport- en Onderwijscampus

Aanleiding

Stappegoor heeft met de goed bereikbare regionale voorzieningen voor sport, leisure en onderwijs, veel te 
bieden. De uitstraling van het gebied en de inrichting van de openbare ruimte laten echter nog te wensen 
over. De grote gebouwen zijn naar binnen gericht, er is weinig groen en de auto domineert het straatbeeld. De 
Stappegoorweg is niet alleen lastig over te steken, de weg scheidt ook het stadskwartier in twee delen.

Met de bouw van circa 1.000 nieuwe, grotendeels betaalbare, woningen levert Stappegoor een waardevolle 
bijdrage aan de woningbouwopgave van de stad. Het gebied is daarom in de Stedelijke Ontwikkelingsstrategie 
Wonen vastgesteld als één van de prioritaire gebiedsontwikkelingen. Om van Stappegoor een aantrekkelijk en 
leefbaar gebied te maken waar het ook fijn wonen en verblijven is, is verandering noodzakelijk. Om deze 
verandering mogelijk te maken investeren marktpartijen en overheid gezamenlijk de komende 10 jaar voor 
circa € 480 miljoen in het gebied.

In 2019 heeft de gemeenteraad het Koersdocument Stappegoor vastgesteld. Hierin staan de visie en kaders 
opgenomen om Stappegoor verder te verbeteren en beter op elkaar afgestemde ontwikkelingen te realiseren. 
Een van de ambities uit het koersdocument is om in de omgeving van de Willem II Kazerne een substantiële 
openbare verblijfs- en recreatieruimte te realiseren in de vorm van een openbaar park. Omdat er geen 
geschikte alternatieve locatie voor de verplaatsing van de huidige atletiekaccommodatie was, is in 2021 
besloten dat er een ruimtelijke inpassingsstudie plaats moest vinden waarbij het uitgangspunt moet zijn dat er 
een openbaar Stappegoorpark met semiopenbare NK-waardige atletiekaccommodatie gerealiseerd wordt op 
de huidige locatie, waarbij rekening gehouden wordt met de gebruikswensen van de atletiekvereniging Attila, 
de onderwijsinstellingen, bewoners en andere gebruikers op deze centrumlocatie. 

Uit een ontwerpend onderzoek met belanghebbenden is vervolgens onderzoek gedaan naar realisatie van de 
nieuwe atletiekbaan op en rondom de locatie van de huidige atletiekbaan, maar ook op alternatieve locaties 
binnen Stappegoor. Uit dit onderzoek kwam de voorkeur om op de locatie ten zuiden van de Onderwijscampus 
Stappegoor een nieuwe atletiek- en tennisaccommodatie te gaan ontwerpen. In 2024 heeft een werkgroep van 
belanghebbenden gewerkt aan een ruimtelijk model voor de Sport- en Onderwijscampus. Vanaf het najaar van 
2024 is dit model in samenwerking met belanghebbenden, uitgewerkt tot het stedenbouwkundig ontwerp 
voor de Sport en Onderwijscampus. Dit document bevat de belangrijkste ontwerpprincipes, die de basis 
vormen voor de verdere uitwerking van de ambities voor dit gebied in Stappegoor. 

Beoogd effect

Uitwerking van het vastgestelde Koersdocument Stappegoor, met name voor de sport- en onderwijs-
voorzieningen in het gebied. Dit draagt bij aan de ambities uit het akkoord “Meer voor Elkaar” 2022 – 2026;  

 Tilburg Groeit, Bloeit en Bruist: voldoen aan verdichtingsopgave en verlevendigen van het openbaar 
gebied en ruimte voor sport en evenementen. 

 Tilburg Kansrijk: investeren in Tilburg als onderwijsstad. 
 Tilburg Groen en Duurzaam: vergroenen waar mogelijk van openbare ruimte op Sport- en 

Onderwijscampus.

Voorstel 

1. de volgende ontwerpprincipes voor de Sport- en Onderwijscampus vast te stellen:
a. sport als centrale plek, met een nieuwe tennisaccommodatie en een NK-waardige 

atletiekaccommodatie;
b. groene en veilige campus;
c. vier pleinruimtes verbonden aan de omliggende wijken;
d. geopende campus; 

https://www.raadtilburg.nl/wp-content/uploads/2022/05/Meer-voor-elkaar-Akkoord-gemeente-Tilburg-2022-2026.pdf
https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10598879/1/222727-01+Raadsvoorstel+afronding+Haalbaarheidsonderzoek+atletiekaccommodatie+Stappegoor?connection_type=1&connection_id=6259806
https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10598879/1/222727-01+Raadsvoorstel+afronding+Haalbaarheidsonderzoek+atletiekaccommodatie+Stappegoor?connection_type=1&connection_id=6259806
https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/14749294/1/02+Bijlage_01_Koersdocument?connection_type=1&connection_id=8819964
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e. parkeren langs de randen;
f. aantrekkelijke en levendige waterplas;
g. multifunctionele indooratletiekhal.

2. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 1.165.000 voor zowel de uitvoering van het 
Stedenbouwkundig Ontwerp inclusief het opstellen van een Definitief Ontwerp voor de Sport- en 
Onderwijscampus als ook voor de uitwerking naar een Definitief Ontwerp van de multifunctionele 
indooratletiekhal. Een bedrag van € 665.000 zal worden gedekt uit de al voor gebiedsontwikkeling 
Stappegoor gereserveerde middelen in de Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling en een bedrag van € 
500.000 wordt gedekt uit de Reserve Incidentele Opgaven.

Argumenten

1.1 De doorontwikkeling naar een Sport en Onderwijscampus biedt kansen voor de gehele 
gebiedsontwikkeling Stappegoor en daarbuiten 

De plannen, opgenomen in het stedenbouwkundig ontwerp Sport en Onderwijscampus Stappegoor, zorgen 
ervoor dat meerdere vraagstukken worden opgelost:
- De verhuizing van de huidige atletiekaccommodatie biedt de mogelijkheid om een nieuwe baan te 

realiseren welke voldoet aan de wensen en eisen van een NK-waardige accommodatie, de lang 
gekoesterde wens van AV Attila om een indooratletiekhal te realiseren als ook een upgrade te geven in 
vergelijking met de huidige voorzieningen;

- De wens om het Stappegoorpark te realiseren in een omgeving waar de komende periode verdicht wordt;
- Het realiseren van circa 175 appartementen (Tilly Towers) op de huidige locatie van Tennisvereniging 

Stappegoor, waarvoor een realisatieverplichting geldt wegens de hiervoor ontvangen Rijksbijdrage;
- De huurder van het tuincentrum (Intratuin) de mogelijkheid te bieden om op een locatie ten zuiden van het 

huidige perceel een nieuw en verbeterd pand te realiseren;
- Het mogelijk te maken voor Fontys om panden af te stoten op de huidige locatie en de mogelijkheid te 

bieden om elders in Tilburg nieuwbouw te plegen;
- De huidige onderwijscampus met de nieuwe voorzieningen (atletiek en tennis) te verlevendigen, een 

upgrade te geven én onderwijs en sport hier meer te vervlechten.

1.2 De ontwerpprincipes zijn opgesteld op basis van een afweging van varianten in een participatief 
ontwerpproces

Op 18 november 2021 besloot de gemeenteraad dat de atletiekaccommodatie zowel semiopenbaar als NK-
waardig dient te zijn. Met een haalbaarheidsonderzoek is onderzocht in hoeverre het raadsbesluit uitvoerbaar 
kon worden gemaakt. De uitkomst hiervan was dat gezien de gestelde ambities (op het gebied van wonen, 
groen, sport, recreatie en klimaatadaptatie) het niet mogelijk was om binnen het plangebied van het 
Stappegoorpark het raadsbesluit uit te voeren. Om die reden is de locatie ten zuiden van de onderwijscampus 
Stappegoor aan de A58 bij de studie betrokken om daarmee zo goed als mogelijk invulling te geven aan het 
genoemde raadsbesluit. Vervolgens heeft een ontwerpproces plaatsgevonden met diverse stakeholders 
(Atletiekvereniging Attila, Wijkvereniging Willemsbuiten, Yonder, Consortium Stappegoor, Sportbedrijf, 
Tennisclub Stappegoor en de gemeente Tilburg) in de Projectgroep Stappegoorpark. Aan de hand van de 
programma’s van eisen en programma’s van wensen van de leden van de Projectgroep Stappegoorpark zijn 
twee modellen ontworpen welke aan de Projectgroep Stappegoorpark zijn voorgelegd. Daaruit kwam het 
ruimtelijk model naar voren waar een wijkpark op de huidige locatie van de atletiekbaan en een NK-waardige 
atletiekbaan en tennisvelden op de onderwijscampus Stappegoor te realiseren. 

In 2023-2024 heeft  ontwerpend onderzoek plaatsgevonden met een projectgroep van belanghebbenden (de 
atletiekvereniging Attila, Tennisclub Stappegoor, onderwijsinstellingen, bewoners en andere gebruikers op 
deze locatie). In het onderzoek is inzichtelijk gemaakt hoe de combinatie van sport, een volwaardige 
atletiekaccommodatie, woningbouw en een kwalitatief goede openbare ruimte geïntegreerd kunnen worden. 
Dit is gedaan op en rondom de locatie van de huidige atletiekbaan, maar ook op een alternatieve locatie 
binnen Stappegoor (Raadsbrief 6 februari 2024). De projectgroep het college geadviseerd om ten zuiden van 
de Onderwijscampus Stappegoor een nieuwe atletiekbaan met tennisvelden verder uit te werken naar een 

https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/14716390/1/01+Raadsbrief+Stand+van+zaken+Stappegoorpark?connection_type=1&connection_id=8802246
https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/10598879/1/222727-01+Raadsvoorstel+afronding+Haalbaarheidsonderzoek+atletiekaccommodatie+Stappegoor?connection_type=1&connection_id=6259806
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voorlopig ontwerp. Daarop is een vervolgverzoek gestart naar welke mogelijkheden er zijn om het ontwerp op 
de campuslocatie te optimaliseren en de atletiekaccommodatie beter in te passen. Fontys kondigde rond die 
tijd een krimp in het studentenaantal aan, waardoor op Stappegoor hoogstwaarschijnlijk vastgoed door Fontys 
afgestoten gaat worden. Hierdoor ontstond de kans om de campus te transformeren tot een aantrekkelijke 
Sport- en Onderwijscampus. Om dit ontwerp te maken, is een werkgroep van belanghebbenden opgericht van 
huidige gebruikers en potentiële toekomstige gebruikers van de Sport- en Onderwijscampus. Het gezamenlijke 
ruimtelijke onderzoek onder leiding van een ontwerpbureau heeft in september 2024 tot een gedragen 
ruimtelijk model geleid waar de partijen samen naar toe willen werken (Raadsbrief 10 september 2024).  
 
Vanaf het najaar 2024 is het ruimtelijk model onder leiding van een ontwerpbureau en in samenspraak met de 
belanghebbenden uitgewerkt naar een stedenbouwkundig ontwerp voor de Sport- en Onderwijscampus. In 
het ontwerp is de nieuwe atletiekaccommodatie en Tennisvereniging TCS ingepast. Hiervoor dient de huidige 
Intratuin verplaatst te worden naar een perceel ten noorden van de A58 en dienen enkele panden van Fontys 
verworven te worden om ruimte te maken voor de nieuwe sportaccommodaties.

1.3 De vaststelling van ontwerpprincipes bieden kaders en richting voor het vervolg 
De afgelopen maanden is in samenwerking met Atletiekvereniging Attila, Tennisclub Stappegoor, Fontys, 
Yonder, Intratuin en de gemeente Tilburg (waaronder het Sportbedrijf) gewerkt aan een stedenbouwkundig 
ontwerp voor de Sport- en Onderwijscampus. Het stedenbouwkundig ontwerp is bijgevoegd in bijlage 1. Aan 
het ontwerp liggen een aantal ontwerpprincipes ten grondslag die kaders bieden voor de uitwerking naar een 
Definitief Ontwerp. De ontwerpprincipes zijn: 

a. Sport als centrale plek
De beschikbare ruimte op de campus is beperkt. Om sport goed te integreren met de geluidscontouren van 
omliggende functies is de enige geschikte locatie in het centrum van het gebied. Hiermee kan sport het 
kloppend hart worden op de campus, zeker als de atletiekbaan in de toekomst intensiever gebruikt wordt. Dit 
alles is enkel mogelijk als de Intratuin richting de A58 wordt verplaatst en de Fontys-gebouwen P2 en P3 
worden afgebroken. 
Hierdoor ontstaat de basis van een campus met sport als centraal punt, zowel programmatisch, ruimtelijk als 
qua identiteit. Deze identiteit wordt verder versterkt in de openbare ruimte, waar bewegen en sporten 
centraal staan. Deze ruimte is niet alleen voor sporters en studenten, maar juist ook voor bewoners van 
omliggende wijken en buurten.

b. Groene en veilige campus
Een groene en welkome campus voor iedereen is een ander ontwerpprincipe. De bestaande groene 
kwaliteiten van het gebied worden zoveel mogelijk behouden en uitgebreid met nieuwe natuurlijke 
beplantingen. Deze groene inrichting zorgt voor een aangename sport-, ontmoetings- en verblijfsplek voor de 
gebruikers, zowel visueel als qua klimaat.
Een aangename ruimte betekent ook een veilige omgeving. Doordat dit gebied vrij toegankelijk wordt, is het 
van belang om in het ontwerp en de verdere uitwerking daarvan rekening te houden met (sociale) veiligheid. 
Daarbij zijn (sociale) controle, zichtlijnen, uitwijkmogelijkheden, gemeenschapsbetrokkenheid en goede 
verlichting van belang.

c. Vier pleinruimtes verbonden aan de omliggende wijken
Tussen het groen en het centraal gelegen sportgebied worden vier verschillende pleinen gecreëerd. Deze 
pleinen vormen de centrale gebruiksplekken met passende programma’s. Dit programma is afgestemd met de 
omliggende gebruikers, die met hun entrees aan de pleinen gesitueerd zijn. De vier pleinen zijn openbaar 
toegankelijk en gelegen langs de doorgaande langzaam verkeersroutes die de campus verbinden met de 
omliggende wijken.

d. Geopende campus
De campus wordt geopend en publiek toegankelijk. Afscheidingen langs de randen worden verwijderd en de 
campusinrichting sluit natuurlijk aan op de omliggende wegen en boomstructuren. Om de entrees te 
benadrukken, worden altijd geopende poortconstructies gebruikt. Deze vormen tevens een welkom gebaar 
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voor bezoekers en passanten. Ook over de atletiekaccommodatie komen voetgangersverbindingen, die 
semiopenbaar toegankelijk worden.
Om de veiligheid rondom het sporten en de faciliteiten te waarborgen, wordt enkel om het centrale 
sportgebied een hekwerk geplaatst. Dit hekwerk is zo transparant mogelijk en heeft enkele semipublieke 
entrees voor voetgangers. De sportaccommodaties zijn daarmee niet toegankelijk voor fietsers en honden.

e. Parkeren langs de randen
Parkeren wordt verplaatst of behouden langs de randen nabij de gebruiksfuncties. De parkeerplaats bij de 
Intratuin wordt dubbel gebruikt voor het parkeren voor onder andere Fontys-gebouw P8 en de 
sportaccommodaties. Hierdoor ontstaat een groene en gezonde omgeving op de campus. Tevens wordt 
hiermee gezorgd dat er geen autoverkeer op de campus plaatsvindt. 

f. Aantrekkelijke en levendige waterplas
De waterplas is een onbenutte recreatieve kans in het gebied. Inzet is om de waterkant beleefbaar te maken 
met een route langs het water en een grote vlonder/trappartij gekoppeld aan een van de pleinen. Daarnaast 
wordt in het vervolgproces onderzocht of het haalbaar is om (een deel van) de waterplas in te zetten. Om de 
kwaliteit van de waterplas te benutten, moet er gezorgd worden voor een goede afscherming van de A58. Niet 
alleen de waterplas, maar het gehele gebied profiteert van deze afscherming. Met de beperkte ruimte en 
geldende reserveringen en eisen is het een ontwerpopgave om een passende (groene) afscheiding te 
ontwerpen.

g. Multifunctionele indooratletiekhal
Ten zuiden van de atletiekbaan is een multifunctionele indoor sporthal voorzien met verschillende 
(sport)functies ondergebracht in één gebouw. Dit betreft onder andere een 60 meter sprintbaan voor de 
atletiek, technische atletiekonderdelen (zoals hoogspringen, verspringen etc.), 3 gymzalen voor Campus013, 
kleedruimten, krachthonk en een kantine van Attila. In het vervolg- en ontwerpproces wordt het integreren 
van andere functies zoals fysiotherapie, sport BSO en kantoorruimten nader onderzocht. Het gebouw grenst 
aan de buiten atletiekbaan, bestaat uit minimaal 2 bouwlagen en heeft daarmee een belangrijk werend effect 
voor het verkeersgeluid van de A58 naar de sportaccommodaties toe. 

2.1 Een voorbereidingskrediet is benodigd voor het verder uitwerken van de ontwerpprincipes naar een 
Definitief Ontwerp voor de Sport- en Onderwijscampus
Ten behoeve van de uitwerking van de ontwerpprincipes naar een Definitief Ontwerp van de Sport- en 
Onderwijscampus is naast ambtelijke inzet ook inhuur van specialisten nodig. Onder andere voor het ontwerp 
van de atletiekbaan, tennisvelden en de openbare ruimte. Eveneens dienen onderzoeken naar milieu, bodem 
en geluid uitgevoerd te worden, als ook taxaties van de te verwerven gebouwen en gronden. 

2.2. Een voorbereidingskrediet is benodigd voor het verkennen van de verdere invulling en het opstellen van 
een Definitief Ontwerp voor de multifunctionele indooratletiekhal
Ten behoeve van de nadere uitwerking en het ontwerp van de multifunctionele indooratletiekhal is naast 
ambtelijke inzet ook de inhuur van onder meer een architect en een constructeur noodzakelijk. Tevens vinden 
nadere onderzoeken plaats ter onderbouwing van de financiële en technische haalbaarheid. Hierbij worden 
verschillende varianten van multifunctionaliteit verder onderzocht. De minimale variant is om de 
indooratletiekhal te combineren met twee gymzalen voor Campus013 met de mogelijkheid om een derde 
gymzaal te realiseren, zodat de sporthal ook in de avonduren en weekenden exploitabel is. 

Kanttekeningen en gewogen alternatieven

1.1 Variantenstudie voor de (multifunctionele) indooratletiekhal 
Een indooratletiekhal biedt het gehele jaar door ruimte om trainingen en wedstrijden voor atletiek te 
verzorgen. Naast het dagelijks gebruik door de atletiekvereniging zelf zullen atletiekverenigingen uit de regio 
(en België) gebruik maken van deze voorziening. Met een slimme inrichting kan het gebouw multifunctioneler 
worden ingezet en daardoor beter exploitabel gemaakt worden. Naast atletiek kan het gebouw ook plek gaan 
bieden aan gymzalen voor Campus013, fysiotherapie, sport BSO en vergader- en instructielokalen voor 
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studenten en wijkbewoners. De gemeente is eigenaar van de huidige atletiekbaan. De kantine en 
(kleed)ruimten bij de huidige atletiekbaan zijn in eigendom van Attila. In de nieuwe situatie blijft minimaal de 
kantine in eigendom van Attila en is de gemeente eigenaar van de atletiekbaan en indooratletiekhal. In het 
stedenbouwkundig ontwerp staat de kantine ingetekend in het gebouw van de multifunctionele 
indooratletiekhal. 

Voor de indooratletiekhal zijn meerdere varianten mogelijk. De minimale variant is een wind- en waterdichte 
indooratletiekhal. In deze hal is naast een 60 meter sprintbaan ruimte voor technische atletiekonderdelen, 
kleedruimten en een krachthonk. Deze variant brengt geringere investeringskosten met zich mee, maar zorgt 
voor hoge exploitatielasten omdat de ruimten beperkt multifunctioneel inzetbaar zijn. Deze minimale variant 
heeft daarom niet de voorkeur. De voorkeur gaat uit naar een multifunctionele indooratletiekhal. In deze 
variant worden naast de atletiekonderdelen ook een sporthal bestaande uit 3 gymzalen gerealiseerd. Deze 
gymzalen zijn doordeweeks overdag onder meer bestemd voor Campus013 en kunnen in de avonduren en 
weekenden ingezet worden voor de verhuur als sporthal. Dat komt tegemoet aan de grote vraag naar ruimtes 
om binnen te sporten in Tilburg. De multifunctionaliteit kan verder uitgebreid worden met functies zoals een 
BSO, fysiotherapie of vergaderruimten. Verder onderzoek hierna vindt plaats in het vervolgproces.

Het gebouw wordt minimaal 2 bouwlagen hoog en de gymzalen hebben een hoogte van circa 10 meter. Het 
gebouw vervult daarmee een sleutelpositie op de campus als het gaat om afscherming van de campuslocatie 
van zicht en geluid van de snelweg. Wanneer niet gekozen wordt om de indooratletiekhal te realiseren is er 
geen sprake van een geluidswerend effect van het snelweggeluid naar de sportaccommodaties. Voor een goed 
sport- en verblijfklimaat is het gewenst om dan een alternatieve geluidswerende voorziening (zoals een lang 
geluidsscherm) te plaatsen. Een dergelijke voorziening vraagt niet alleen om investeringen, maar ook om 
medewerking van partners als Rijkswaterstaat. Een scherm komt de ruimtelijke kwaliteit niet ten goede.

1.2 Voorwaarde voor het kunnen verplaatsen van de atletiekbaan en tennisvelden is de verplaatsing van de 
Intratuin en de verwerving van de Fontys-gebouwen P2 en P3
Inpassing van de nieuwe tennisvelden, atletiekbaan en multifunctionele indoor atletiekhal in het hart van het 
campusterrein is enkel mogelijk als de huidige Intratuin verplaatst naar een perceel ten noorden van de A58 en 
als de Fontys-gebouwen P2 en P3 worden verworven en gesloopt. De gesprekken met Fontys over een 
mogelijke verhuizing binnen Tilburg en verwerving van de panden zijn gaande. Wanneer de gebouwen P2 en 
P3 zijn verworven, dan verhuizen de opleidingen in deze panden medio 2027 naar Fontys-gebouw P1 om 
plaats te maken voor de inpassing van de sportaccommodaties. In het geval Fontys niet gaat verhuizen en 
besluit om op de Sport en Onderwijscampus te blijven is het perceel van gebouw P1 de beoogde plek voor 
nieuwbouw van Fontys. Met Fontys dienen dan afspraken gemaakt te worden over tijdelijke huisvesting van 
Fontys, om een tijdige inpassing van de sportaccommodaties haalbaar te maken.

1.3 Realisatie en haalbaarheid Stappegoorpark afhankelijk van tempo realisatie Sport en Onderwijscampus
Voor de woningbouw in Stappegoor, waaronder de realisatie van het Stappegoorpark en de bouw van de 175 
woningen is reeds een subsidiebijdrage Woningbouwimpuls vanuit het Rijk ontvangen. Voorwaarde voor deze 
bijdrage is dat uiterlijk in februari 2030 gestart is met de bouw van de 175 woningen en aanleg van het park. 
De realisatie van zowel het park als de woningen kan pas starten als de verenigingen die gebruik maken van de 
atletiekbaan en tennisvelden één op één zijn verhuisd naar de nieuwe sportaccommodaties op de Sport en 
Onderwijscampus. De planning is erop gericht dat in 2028 de nieuwe accommodaties in gebruik genomen 
kunnen worden. Middels risicobeheersing wordt de komende jaren gestuurd om tijdige realisatie te 
bewerkstelligen. 

1.4 Kwaliteit huidige atletiekbaan
De huidige atletiekbaan verkeerd in een slechte staat. Het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg werkt samen 
met de leverancier van de baan aan een beheer- en onderhoudsplan om de baan de komende jaren de te 
kunnen blijven gebruiken.
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Niet beïnvloedbare risico's

1.1 Gebiedsontwikkeling kent gebiedspecifieke risico’s
Iedere gebiedsontwikkeling kent naast reguliere projectrisico’s ook gebiedspecifieke risico’s. Bij de Sport- en 
Onderwijscampus zijn deze gelegen in de bestaande functies die geamoveerd moeten worden om ruimte te 
bieden voor de nieuwe invulling en het integreren van diverse functies in een beperkt gebied. 
Milieutechnische zaken zoals water, bodem en ecologie dienen in het vervolgproces nader onderzocht te 
worden. De uitkomsten hiervan kunnen van invloed zijn op de gestelde ambities en uitvoering van de plannen.  

Kosten en dekking

De investeringen in de Sport- en Onderwijscampus maken onderdeel uit van de totale te verwachte 
investeringssom in Stappegoor. In bijlage 3 bij dit voorstel is het totaal overzicht van de gemeentelijke 
investeringen de komende jaren in Stappegoor opgenomen. 

Voorbereidingskrediet
Om te komen tot een DO van de Sport- en Onderwijscampus is een voorbereidingskrediet van € 665.000 
benodigd. De verwachting is dat dit voorbereidingskrediet benodigd is voor de periode tot en met 2027. In 
deze raming zitten de interne plan- en apparaatskosten voor deze periode, externe ontwerpkosten en overige 
externe advieskosten (o.a. onderzoek en taxatie). In de WBI-aanvraag Stappegoor is rekening gehouden met  
de verplaatsing van de tennisbanen en atletiekbaan. Derhalve wordt voorgesteld om een gedeelte van de 
reeds gereserveerde middelen cofinanciering bij de begroting 2022 voor gebiedsontwikkeling Stappegoor 
definitief beschikbaar te stellen vanuit de Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling (FSO) ter dekking van dit 
voorbereidingskrediet.

Voor het uitwerken van het VO voor de multifunctionele indooratletiekhal en de verdere verkenning naar de 
financiële haalbaarheid is een voorbereidingskrediet van € 500.000,- benodigd. De verwachting is dat dit 
voorbereidingskrediet benodigd is voor de periode tot en met 2027. Naast de interne plan- en 
apparaatskosten is dit krediet voor externe ontwerpkosten en overige externe advieskosten (constructeur, 
installatie- en bouwkundig advies etc.) en overige externe (haalbaarheids)onderzoeken. Dit 
voorbereidingskrediet wordt gedekt vanuit de Reserve Incidentele Opgaven. Als blijkt dat de multifunctionele 
indooratletiekhal financieel haalbaar is worden de voorbereidingskosten betrokken in de stichtingskosten van 
de accommodatie.

Verwachte investeringskosten en dekking
Voor de onderdelen uit het stedenbouwkundig ontwerp is een raming opgesteld voor de verwachte 
investeringen in de periode 2026-2029. De totale investeringskosten voor het realiseren van de ambities 
opgenomen in het stedenbouwkundig ontwerp worden geraamd op circa 24 miljoen euro (prijspeil 2025) voor 
onder andere het verwerven van gebouwen en gronden, sloop, bouwrijp maken en het aanleggen van de 
tennisvelden, atletiekbaan en openbare ruimte. Een deel van de benodigde dekking is voorzien vanuit de 
ontvangen WBI-subsidie (á 3,4 miljoen euro) en cofinanciering vanuit de Reserve Fonds Stedelijke 
Ontwikkeling (á 3,4 miljoen euro). De overig benodigde dekking van 17,2 miljoen euro wordt meegenomen bij 
de integrale afweging over de Perspectiefnota 2026 en de besluitvorming over de Programmabegroting 2026.

De verwachte benodigde dekking Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling:
Excl. BTW Kosten Dekking Saldo
Verwachte investeringskosten 24.000.000

Ontvangen WBI-subsidie vanuit Rijk 3.400.000
Cofinanciering vanuit Reserve Fonds Stedelijke 
Ontwikkeling

3.400.000

Verwachte benodigde dekking Reserve Fonds Stedelijke 
Ontwikkeling

17.200.000
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Op basis van het stedenbouwkundig ontwerp wordt een Voorlopig Ontwerp (VO) opgesteld voor de Sport- en 
Onderwijscampus en wordt dit getoetst aan de ontwerpprincipes. Vervolgens wordt een Definitief Ontwerp 
(DO) opgesteld. In de ontwerpfase worden zowel bij het maken van het VO als bij het maken van het DO 
kostenramingen opgesteld, gebaseerd op het ontwerp en het dan geldende prijspeil. Na afronding van het DO 
wordt dit ter goedkeuring aan uw raad voorgelegd. Op dat moment wordt goedkeuring gevraagd voor het 
beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet benodigd voor de uitvoeringsfase

In het najaar 2025 volgt een raadsvoorstel voor het openen van de grondexploitatie voor de verplaatsing van 
de Intratuin naar een perceel ten noorden van de A58. Dit perceel is eigendom van de gemeente.

Multifunctionele indooratletiekhal
Op basis van een globale verkenning is een investeringsbedrag voor de multifunctionele indooratletiekhal 
bepaald, waarbij opgemerkt moet worden dat het gebouw nog niet is ontworpen en nog zowel onzekerheden 
als kansen tot optimalisatie bestaan. In de volgende fase wordt zowel een VO, als ook de financiële 
haalbaarheid nader uitgewerkt. Vervolgens wordt een DO opgesteld. Uit een eerste raming komt een totaal 
investeringsbedrag dat ligt tussen de 18 en 22 miljoen euro. Hierbij is uitgegaan van een multifunctionele 
variant waarin minimaal de sprintbaan voor atletiek, de technische onderdelen voor atletiek en 3 gymzalen 
(sporthal) voor Yonder zijn opgenomen. Het toevoegen van meer functies in het gebouw leidt tot hogere 
stichtingskosten, maar komt naar verwachting de uiteindelijk businesscase wel ten goede onder meer door 
reeds beschikbare dekking voor de gymzalen Campus013. Deze dekking a € 4 miljoen is via het 
huisvestingsprogramma Onderwijs 2025, vastgesteld bij de Programmabegroting 2025. 

Over de verplaatsing van de kantine en de overige ruimten van atletiekvereniging Attila dienen in het 
vervolgproces afspraken met Attila gemaakt te worden. De financiële consequenties hiervan worden dan ook 
nader uitgewerkt. 

Uitvoering

Na vaststelling van het stedenbouwkundig ontwerp worden verschillende zaken verder uitgewerkt.
Om ruimte te maken voor de inpassing van de atletiekbaan en tennisvelden dient de huidige Intratuin 
verplaatst te worden naar een perceel ten noorden van de A58. In het najaar 2025 volgt een raadsvoorstel 
voor het openen van de grondexploitatie hiervoor. Daarna start de ruimtelijke procedure. Voor de verdere 
inpassing van de nieuwe sportaccommodaties dienen de Fontys-gebouwen P2 en P3 verworven te worden. 

Om de ambities uit het stedenbouwkundig ontwerp te kunnen realiseren dient het Omgevingsplan gewijzigd te 
worden. De ruimtelijke onderzoeken worden in 2025-2026 doorlopen, waarna de ruimtelijke procedure voor 
wijziging van het bestemmingsplan in 2026 start. Medio 2027 wordt een wijziging van het omgevingsplan aan 
de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. 

Voor zowel de buitensportaccommodaties (tennis en atletiek) en de toekomstige openbare ruimte in het 
gebied volgt een ontwerpproces. Onderdeel hiervan is een participatieproces met belanghebbenden en 
toekomstige gebruikers van de campus (bewoners omliggende wijken). Het streven is om medio zomer 2028 
de nieuwe atletiekbaan en tennisvelden op te leveren. De gebruikers van de huidige atletiekbaan en tennisclub 
TCS kunnen in 2028 dan verhuizen naar de nieuwe locatie, waarna de realisatie van het Stappegoorpark en de 
woningbouw op de huidige locaties kan starten.

Voor de multifunctionele indooratletiekhal wordt een Voorlopig Ontwerp (VO) opgesteld. Naar verwachting 
wordt het VO inclusief aanvraag van uitvoeringskrediet in 2027 aan de gemeenteraad ter besluitvorming 
aangeboden. Afhankelijk van het ontwerpproces en het verloop van de ruimtelijke procedure is realisatie van 
de indoorhal voorzien medio 2028-2029. 

De globale planning voor de komende jaren ziet er daarmee als volgt uit: 
2025 – 2027: Verplaatsing Intratuin
2025 – 2027: Ruimtelijke procedure wijziging omgevingsplan
2026 – 2027: Verwerving benodigde Fontys-gebouwen
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2025 – 2028: Aanbesteding, ontwerp en realisatie buitensportaccommodaties
2025 – 2029: Aanbesteding, ontwerp en realisatie multifunctionele indooratletiekhal
2025 – 2029: (Participatief) ontwerpproces en realisatie openbare ruimte

Participatie

Participatie heeft plaatsgevonden met de direct belanghebbenden in het gebied. Allereerst in 2023 met de 
projectgroep Stappegoor. Een Projectgroep met belanghebbenden onder leiding van 2 onafhankelijke 
voorzitters die tot een advies aan het college is gekomen over inpassing van de atletiekbaan en tennisvelden in 
Stappegoor. Vervolgens is een werkgroep voor de Sport- en Onderwijscampus geformeerd bestaande uit 
belanghebbenden (Attila, Tennisclub Stappegoor, Fontys, Yonder, Intratuin en de gemeente inclusief het 
Sportbedrijf). De werkgroep heeft in een aantal sessies in de periode februari tot juni 2024 een ruimtelijk 
model uitgewerkt voor de Sport- en Onderwijscampus en dit ter advies aan het college aangeboden. Bewoners 
aan de Stappegoorweg zijn zowel mondeling en schriftelijk op de hoogte gesteld van dit ruimtelijk model. 

Het college besloot daarop om in te stemmen met het ruimtelijk model en dit uit te werken naar een 
stedenbouwkundig ontwerp. In de periode december 2024 - april 2025 is in sessies met belanghebbenden 
gekomen tot gedragen ontwerpprincipes en een stedenbouwkundig ontwerp. Over dit stedenbouwkundig 
ontwerp zijn de bewoners aan de Stappegoorweg wederom mondeling als schriftelijk geïnformeerd.

In het vervolgproces is een participatieproces voorzien voor de verdere inrichting van de openbare ruimte. In 
dit proces krijgen naast belanghebbenden uit het campusgebied ook bewoners van omliggende wijken 
(Groenewoud, Zuiderpark en Stappegoor) de mogelijkheid om hun inbreng op het ontwerp voor de openbare 
ruimte mee te geven middels inloopbijeenkomsten en een planteam.

Communicatie

Op www.tilburg.nl/Stappegoor worden de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen gedeeld met de stakeholders. 

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Stedenbouwkundig ontwerp Sport- en Onderwijscampus Stappegoor
2. Plankaart Sport en Onderwijscampus
3. Financieel overzicht totale investeringen gebied Stappegoor

Ter inzage gelegde stukken

Geen.

Tilburg, 15 april 2025

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

de secretaris, de burgemeester,

http://www.tilburg.nl/Stappegoor
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Tilburg;

- gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

Besluit

1. de volgende ontwerpprincipes voor de Sport- en Onderwijscampus vast te stellen:

a. sport als centrale plek, met een nieuwe tennisaccommodatie en een NK-waardige 
atletiekaccommodatie;

b. groene en veilige campus;

c. vier pleinruimtes verbonden aan de omliggende wijken;

d. geopende campus; 

e. parkeren langs de randen;

f. aantrekkelijke en levendige waterplas;

g. multifunctionele indooratletiekhal.

3. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 1.165.000 voor zowel de uitvoering van het 
Stedenbouwkundig Ontwerp inclusief het opstellen van een Definitief Ontwerp voor de Sport- en 
Onderwijscampus als ook voor de uitwerking naar een Definitief Ontwerp van de multifunctionele 
indooratletiekhal. Een bedrag van € 665.000 zal worden gedekt uit de al voor gebiedsontwikkeling 
Stappegoor gereserveerde middelen in de Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling en een bedrag van € 
500.000 wordt gedekt uit de Reserve Incidentele Opgave.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2025 

de griffier, 

In overeenstemming met het ondertekeningsmandaat raadsstukken worden raadsbesluiten alleen door de 
griffier ondertekend.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2024-542064.html
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